

**HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY I MIASTA WITKOWO**  
(uchwała Nr XXII/218/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012 r.)

Lp.	Zadanie	Działania w ramach zadania	Czas realizacji
1.	Przygotowanie Raportu z osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań jednostki, określonych w Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, Aktualizacja Raportu o stanie Gminy i Miasta Witkowo	Ocena realizacji celów szczegółowych zawartych w Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo Ocena zasobów Gminy i Miasta Witkowo Aktualizacja opracowanego Raportu o stanie Gminy i Miasta Witkowo	Styczeń - październik 2013 r.
2.	Wyznaczenie roboczego Zespołu zajmującego się aktualizacją strategii	1. Podział ról, 2. Oszacowanie kosztów, 3. Ocena zasobów Gminy i Miasta Witkowo (Aktualizacja opracowanego Raportu o stanie Gminy i Miasta Witkowo)	Listopad 2013 r. - styczeń 2014 r.
3.	Diagnoza	1. Weryfikacja obowiązującej w strategii wizji, 2. Analiza poszczególnych obszarów działania gminy np. infrastruktura techniczna, gospodarka, zasoby ludzkie, przyrodnicze, kulturowe	Listopad 2013 r. - styczeń 2014 r.
4.	Analiza SWOT	1. Identyfikacja silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, 2. Określenie szczegółowości analizy SWOT, 3. Wartościowanie poszczególnych elementów analizy SWOT	Listopad 2013 r. - styczeń 2014 r.
5.	Wyznaczanie celów	1. Drzewo problemów, 2. Drzewo celów, 3. Weryfikacja celu nadrzędnego, 4. Określenie celów strategicznych, 5. Określenie celów operacyjnych, 6. Określenie działań (uszczegółownie celów operacyjnych), 7. Określenie projektów (elementów wdrożenia strategii)	Styczeń - marzec 2014 r.

6.	Określenie monitoringu strategii	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie sposobu monitorowania opracowanej strategii,</li> <li>2. Wyznaczenie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania</li> </ol>	Styczeń - marzec 2014 r.
7.	Konsultacje społeczne wstępnego projektu aktualizacji strategii	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultacje społeczne w sprawie wstępnego projektu aktualizacji strategii, przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/291/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo,</li> <li>2. Publikacja projektu zaktualizowanej strategii na stronach internetowych Gminy i Miasta Witkowo,</li> <li>3. Uwzględnienie opinii i uwag do wstępnego projektu aktualizacji strategii,</li> <li>4. Opracowanie ostatecznego projektu aktualizacji strategii</li> </ol>	Marzec - kwiecień 2014 r.
8.	Przedstawienie ostatecznego projektu aktualizacji strategii Radzie Miejskiej w Witkowie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienie ostatecznego projektu strategii na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Witkowie,</li> <li>2. Uchwalenie aktualizacji strategii</li> </ol>	Kwiecień - czerwiec 2014 r.



